

(参考:見直し後工程表のイメージ)

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
神奈川県	二宮町	一色	一色/打越	地域への説明				①・②				③・④			
				→				→				→			
		中里	中里	地域への説明				①・②				③・④			
				→				→				→			
山西・川匂	梅沢/越地 /茶屋/釜 野/入川匂 /通川匂	地域への説明				<b>2021年度の実質化準</b>				①・②			③・④		
		→				→				→					
二宮	妙見、富 士見が丘/ 元町/下町	地域への説明				<b>2021年度の実質化準</b>				①・②			③・④		
		→				→				→					

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。