

二宮町高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定委託 スケジュール（令和7年度）													
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
〈令和7・8年度共通〉													
(1) 関連資料の収集・整理及び分析	随時												
(2) 現行計画の評価・検証	随時												
〈令和7年度〉													
(1) アンケート調査の実施													
(1) アンケート調査票の設計（設問設計含む）	町			確認									
	名豊		設計										
(2) 印刷及び郵送・回収等													
調査票の印刷	町			見本確認									
	名豊					印刷							
宛名ラベル印刷	町				ラベル印刷								
	名豊				ラベル用意								
郵便申請（料金受取人払承認番号の取得）	市												
	名豊				郵便申請								
封筒印刷	町				確認								
	名豊			封筒作成	封筒印刷								
封入封緘、ラベル貼付	町												
	名豊					封入封緘、ラベル貼付							
発送・回収	町							回収					
	名豊							●発送	回収済み調査票引渡し				
礼状兼督促状の作成・印刷・発送	町					ラベル印刷	確認						
	名豊					作成	ラベル貼り付け、発送						
(3) アンケート調査結果の集計、分析、調査報告書の作成・編集													
①調査票の点検、整理、データ入力	町												
	名豊								入力				
②調査票の結果集計、分析（単純集計、クロス集計）	町									確認			
	名豊									集計・分析			
③地域包括ケア「見える化」システム登録のためのデータ作成及び登録 ④在宅介護実態調査分析ソフトを用いた分析										登録、分析			
⑤地域包括ケア「見える化」システムを用いた地域分析による比較及び課題の抽出 ⑥過去の調査報告書等の内容を考慮した上での課題の抽出										課題抽出			
⑦調査報告書の作成・編集、調査報告書の電子データ納品	町											随時確認	
	名豊											報告書作成、編集、納品	

二宮町高齢者保健福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定委託 スケジュール（令和8年度）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
〈令和7・8年度共通〉												
(1) 関連資料の収集・整理及び分析	随時											
(2) 現行計画の評価・検証	随時											
〈令和8年度〉												
(1) 介護保険事業の数値等の分析・推計	町		確認									
	名豊	分析・推計										
(2) 介護保険料の算出	町			確認								
	名豊			算出								
(3) 計画案（計画骨子案、計画素案）の策定												
①基本理念、基本目標及び施策体系の検討	町			随時確認								
	名豊		検討、修正									
②次期計画で対応が必要な新しい施策等の検討	町			随時確認								
	名豊			検討、修正								
③①及び②を踏まえた上での計画案（計画骨子案、計画素案）の策定	町	随時確認				随時確認						
	名豊	骨子案作成				国の方針検討、修正						
④パブリックコメントの実施支援	町								パブコメ実施			
	名豊							パブコメ用素案作成			意見反映、回答助言	
(4) 会議運営支援等（5回程度）	町			開催				開催		開催		開催
	名豊			資料作成	会議録作成			資料作成	会議録作成	資料作成	会議録作成	資料作成
(5) 計画書及び概要版の作成・印刷製本	町									随時確認		
	名豊										計画書・概要版作成	納品