

第6次二宮町総合計画策定スケジュール

■ 令和3年度

	4月	6月 ~	9月	10月	11月 ~	1月	2月	3月
全体	◆基礎調査 ◆基本構想検討							
総合計画策定委員会	◆総合計画策定方針 決定					◆総合計画骨子案 検討 ◆総合計画素案 検討		
総合計画審議会							◆第1回審議会開催 ◆第2回審議会開催(予定)【書面】 ◆第3回審議会開催(予定)	◆第4回審議会開催(予定)【書面】 ◆第5回審議会開催(予定)
町民		◆町民満足度調査実施	◆小中学生アンケート実施	◆中学生生徒会ワークショップ実施 ◆町民ワークショップ実施(10月~11月)	◆団体アンケート実施(11月~12月)			◆基本構想素案パブリックコメント実施(予定)
議会	随時報告						◆議会全員協議会報告・基本構想素案パブリックコメント実施	

■ 令和4年度

	4~5月	6月	7月 ~	10月 ~	12月	1月	2月	3月
全体	◆基本構想案検討	◆6月議会 基本構想案上程 ※基本構想確定(予定)	◆基本計画検討			◆基本計画素案パブリックコメント実施(予定)		◆基本計画確定(予定)
総合計画審議会				◆第1回審議会開催(予定) ※全5回程度予定				