

二宮町地域福祉計画策定業務スケジュール

令和4年4月

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
(1)現状把握・課題整理				→								
(2)計画(案)等の作成 ①基本理念、施策の体系、目標等の設定		→			→							
(2)計画(案)等の作成 ②計画の骨子案の作成	→			→								
(2)計画(案)等の作成 ③計画素案の作成					→							
(2)計画(案)等の作成 ④計画概要版の作成											→	
(2)計画(案)等の作成 ⑤計画案の作成 (パブリックコメントを反映させた計画案)												→
(3)二宮町地域福祉計画策定検討会				◎		◎					◎	
(4)各課への調査等				→			→					
(5)パブリックコメント											→	