

子ども・子育て支援新制度作業スケジュール (H27.2.24現在)

資料5

	子ども・子育て会議	子ども・子育て支援事業計画	その他	
平成26年度	4月			
	5月			
	6月	第1回(6/20) 調査報告書、量の見込み、確保方策、素案の原案の提示		◆公定価格(仮単価)の提示 ◆幼稚園、保育園への意向確認調査(7/14㍻)
	7月	第2回(7/31) 後期進捗状況結果、量の見込み修正、骨子案(素案のたたき台)の提示、基本理念、学童	骨子案の作成 条例案の作成 各課へ後期計画進捗状況調査 ◆各課へのヒアリング 7/31 都市整備課、企画政策課 8/7 生涯学習課、防災安全課、教育総務課、福祉課	教育、保育、地域 子ども・子育て支援事業の 確保方策とりまとめ ニーズ調査結果の公表
	8月		◆幼稚園のヒアリング 8/29 二宮めぐみ、海の星、二宮育美 9/1 梅の木、9/2 二宮みどり	◆次世代計画策定指針の概要の提示
	9月		素案最終案の作成	◆9月号広報本紙へ(新制度)記事掲載 ◆条例議会上程(二宮町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、二宮町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例)
	10月		◆10/2 学童の調整 ◆10/29-11/10 素案の各課調査	◆次世代計画策定指針の提示予定 ◆幼稚園募集要項配布(10/15～)
	11月	第3回(11/20) 素案審議、学童条例		◆幼稚園H27入所申込み(11/1～) ◆保育園H27入所申込案内、認定申請書の配布(11/4～) ◆管理システム運用開始(11/5～)
	12月	第4回(12/11) 素案最終案の承認、概要版の検討、保育料	最終案の修正・決定 ◆素案最終案の決定 12月中旬 ◆町民意見募集 12月26日～1月15日	◆保育園H27入所申込み(12/1～) ◆12月25日議会全員協議会にて素案の説明
	1月		概要版の修正・決定	◆②県との法定協議 1月～2月 ・計画の必須記載事項 ・任意記載事項のうち、県事業と関連性のある事業(町民意見を経た計画素案で)
	2月	第5回(2/24) 町民意見募集結果、最終案の承認、概要版の確認、教育・保育施設に係るみなし確認		
	3月		事業計画の策定	◆計画書・概要版完成

●議会開催予定

6月議会 6/6～13

9月議会 9/5～29

12月議会 12/17～25

3月議会 2/25～3/19