

## 小中一貫教育 令和4年度 想定スケジュール (令和4年6月20日時点)

時期		分離型：準備委員会（校長会）	一体型：研究会
4月	28日	定例教育委員会議「小中一貫教育推進計画」議決予定 ※研究会の設置についても議論	
5月	9日	第1回準備委員会（校長会） ・協議テーマ、アンケート内容の確認等	学校へ研究会メンバー選出依頼 ・各校CS経由でPTA代表・地域代表各1名
	上旬		
	17日	政策会議 → 小中一貫教育推進計画の説明及び研究会の発足を報告	
	中旬		
	25日	議会全員協議会 → 小中一貫教育推進計画の説明及び研究会の発足を示唆	
	26日	総合教育会議 小中一貫教育の進め方と研究会について協議	
6月	初旬		6月議会：補正予算上程（議決）
	15日	第2回準備委員会（校長会） 地区長連絡協議会 → 小中一貫教育推進計画の説明及び研究会の発足を示唆	
	20日		第1回研究会（午後2時～4時）
7月	1日	第3回準備委員会（校長会）	
	26日	ヤングケアラー講演会＋小中一貫フォーラム ※小松先生 午後1時20分～2時50分	
8月	23日	第4回準備委員会（校長会）	
	未定		第2回研究会
9月		児童生徒アンケートの実施	
10月	5日	第5回準備委員会（校長会）	
	未定		第3回研究会
	25日	広報11月号で分離型の準備、一体型の研究の状況を周知	
11月	7日	第6回準備委員会（校長会）	
12月	1日	第7回準備委員会（校長会）	
	23日	教育委員会議 ・周知用リーフレットの校正	◆先進事例視察（1月頃） 義務教育校又は連携校
上旬	周知用リーフレット印刷		
1月	未定		第4回研究会
	16日	第8回準備委員会（校長会）	
	25日	議会全員協議会 → 分離型の開始、一体型研究会の進捗状況説明	↑ ↓
27日	教育委員会議 ・管理運営規則の改正		
2月		リーフレットの配布（全児童生徒・地域）	
	7日	地区長連絡協議会 → 分離型の開始、一体型研究会の進捗状況説明	
	25日	広報3月号で分離型の具体的内容を周知	
3月	6日	第9回準備委員会（校長会）	
	未定		第5回研究会