

事業スケジュールと財源計画について



事業スケジュール

| 施設 | 令和6 | 令和7 | 令和8 | 令和9 | 令和10 | 令和11・12 |
|----------|------|-----------|-----|-----|-----------|---------|
| 新庁舎 | 基本設計 | 実施設計+施工一体 | | | 移転作業 | |
| ラディアン | 基本設計 | 実施設計 | 施工 | | | |
| (仮称)福祉会館 | 基本設計 | | | | 実施設計+施工一体 | |



財源


3施設の整備に係る概算事業費と財源は、以下を想定しています。

| 施設 | 事業費 | 財源 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|-------|
| | | 国・県補助金 | 地方債 | 基金 | 一般財源 |
| 新庁舎 土地購入及び埋蔵文化財調査費3.3億円 外構工事費2.7億円 什器・備品費、移転費1.0億円等を含む | 35.0億円 | 0.9億円 | 19.7億円 | 11.6億円 | 2.8億円 |
| ラディアン 長寿命化改修工事費9.7億円 ホール天井等の耐震改修工事費2.6億円 エレベーター更新費0.5億円等を含む | 16.8億円 | 1.5億円 | 13.9億円 | 1.3億円 | 0.1億円 |
| (仮称) 福祉会館 外構工事費0.4億円 什器・備品、移転費0.1億円等を含む | 4.5億円 | 0円 | 1.5億円 | 2.7億円 | 0.3億円 |
| 合計 (交付税措置額) | 56.3億円 (10.4億円) | 2.4億円 | 35.1億円 (10.4億円) | 15.6億円 | 3.2億円 |



財源構成

○総事業費56.3億円の財源構成





24.7億円の地方債の償還イメージ

○利率1.5%の場合

| 名称 | 実質元金負担額 | 平均償還年数 | 年間負担額 |
|--------------|---------|--------|--------------------|
| 新庁舎 | 13.8億円 | 30年間 | 約5,730万円 |
| ラディアン | 9.4億円 | 20年間 | 約5,460万円 |
| (仮称) 福社会館 | 1.5億円 | 20年間 | 約870万円 |
| 合計 | 24.7億円 | — | 約1.2億円 (当初20年間) |

総負担額

約29.8億円



24.7億円の地方債の償還イメージ

○利率2.5%の場合

| 名称 | 実質元金負担額 | 平均償還年数 | 年間負担額 |
|--------------|---------|--------|--------------------|
| 新庁舎 | 13.8億円 | 30年間 | 約6,570万円 |
| ラディアン | 9.4億円 | 20年間 | 約6,000万円 |
| (仮称) 福社会館 | 1.5億円 | 20年間 | 約960万円 |
| 合計 | 24.7億円 | — | 約1.4億円 (当初20年間) |

総負担額

約33.6億円