

事業スケジュールと財源計画について



事業スケジュール

施設	令和6	令和7	令和8	令和9	令和10	令和11・12
新庁舎	基本設計	実施設計+施工一体			移転作業	
ラディアン	基本設計	実施設計	施工			
(仮称)福祉会館	基本設計				実施設計+施工一体	



財源


3施設の整備に係る概算事業費と財源は、以下を想定しています。

施設	事業費	財源			
		国・県補助金	地方債	基金	一般財源
新庁舎 土地購入及び埋蔵文化財調査費3.3億円 外構工事費2.7億円 什器・備品費、移転費1.0億円等を含む	35.0億円	0.9億円	19.7億円	11.6億円	2.8億円
ラディアン 長寿命化改修工事費9.7億円 ホール天井等の耐震改修工事費2.6億円 エレベーター更新費0.5億円等を含む	16.8億円	1.5億円	13.9億円	1.3億円	0.1億円
(仮称) 福祉会館 外構工事費0.4億円 什器・備品、移転費0.1億円等を含む	4.5億円	0円	1.5億円	2.7億円	0.3億円
合計 (交付税措置額)	56.3億円 (10.4億円)	2.4億円	35.1億円 (10.4億円)	15.6億円	3.2億円



財源構成

○総事業費56.3億円の財源構成





24.7億円の地方債の償還イメージ

○利率1.5%の場合

名称	実質元金負担額	平均償還年数	年間負担額
新庁舎	13.8億円	30年間	約5,730万円
ラディアン	9.4億円	20年間	約5,460万円
(仮称) 福社会館	1.5億円	20年間	約870万円
合計	24.7億円	—	約1.2億円 (当初20年間)

総負担額

約29.8億円



24.7億円の地方債の償還イメージ

○利率2.5%の場合

名称	実質元金負担額	平均償還年数	年間負担額
新庁舎	13.8億円	30年間	約6,570万円
ラディアン	9.4億円	20年間	約6,000万円
(仮称) 福社会館	1.5億円	20年間	約960万円
合計	24.7億円	—	約1.4億円 (当初20年間)

総負担額

約33.6億円