


新庁舎整備事業の総事業費について

令和8年7月末時点

※『事業スケジュールと
財源計画について』



土地購入関係費用を3.3億円で
想定していたが2.8億円で収まっていた

- ・土地購入費 1.3億円
- ・埋蔵文化財(当初) 0.6億円
- ・発注者支援(CM※)0.6億円
- ・土壌汚染対策調査 0.1億円
- ・その他調査費等 0.2億円

合計 2.8億円

埋蔵文化財調査 (追加)	0.50億円
土壌汚染対策調査 (追加)	0.04億円
国有畦畔取得	0.09億円
杭工事追加	1.32億円

ネットワークシステム (庁内、議場)
議場什器
防犯対策
その他備品
工事費増額分(物価、人件費)

※CM:コンストラクションマネージャー