

二宮町小中一貫教育校設置計画の策定について

【スケジュール（案）】

平成 31 年 1 月 25 日	「二宮町小中一貫教育校推進研究会報告（案）」提示
2 月 12 日	「二宮町小中一貫教育校推進研究会報告」
2 月 22 日	（教育委員会議）…小中一貫教育校の設置について
3 月 28 日	（教育委員会議）「二宮町立学校再配置実施計画（素案）」について
4 月 2 日	（政策会議）「二宮町立学校再配置実施計画（素案）」について説明
4 月 3 日	（小・中校長会）「二宮町立学校再配置実施計画（素案）」について説明
4 月 5 日	議長、副議長、教育福祉常任委員会正副委員長へ 「二宮町立学校再配置実施計画（素案）」について説明
4 月 12 日	（地区長連絡協議会）「二宮町立学校再配置実施計画（素案）」について説明
4 月 19 日	（教育委員会議）「二宮町小中一貫教育校設置計画（素案）」について
4 月 24 日	（新庁舎建設特別委員会）「二宮町小中一貫教育校設置計画（素案）」について説明
4 月 25 日	（議会全員協議会）「二宮町小中一貫教育校設置計画（素案）」について説明
5 月末まで	（新庁舎建設説明会）「二宮町小中一貫教育校設置計画（素案）」についてアナウンス
5 月 23 日	（教育委員会議）「二宮町小中一貫教育校設置計画（素案）」決定
6 月 1 日	（二 P 連総会）意見交換会についてのアナウンス
6 月 6 日	（政策会議）「二宮町小中一貫教育校設置計画（素案）」について説明
6 月 25 日	（議会全員協議会）「二宮町小中一貫教育校設置計画（素案）」について説明
6 月 26 日 ～ 夏休み	（意見交換会） <ul style="list-style-type: none"> ・各小学校、中学校を会場に 5 回 ・ラディアンを会場に 1 回 <p style="text-align: right;">合計 6 回</p>
平成 32 年 3 月	「二宮町小中一貫教育校設置計画」策定

