

議案第15号

二宮町立小中学校特別教室等空調機設置工事請負契約の変更について

令和5年9月27日第3回二宮町議会定例会で議決された二宮町立小中学校特別教室等空調機設置工事について、下記のとおり工事請負変更契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、地方自治法第96条第1項第5号の規定によって、議会の議決を求める。

記

〈変更前〉

1. 契約の目的 二宮町立小中学校特別教室等空調機設置工事
2. 契約の方法 一般競争入札
3. 契約金額 一金181,280,000円
(消費税及び地方消費税を含む。)
4. 契約の相手方 住所 神奈川県南足柄市狩野672
氏名 株式会社 神成工業
代表取締役 石井 一成

〈変更後〉

1. 契約の目的 二宮町立小中学校特別教室等空調機設置工事
2. 契約の方法 一般競争入札、ただし工事請負変更契約については随意契約
3. 契約金額 一金183,491,000円
(消費税及び地方消費税を含む。)
4. 契約の相手方 住所 神奈川県南足柄市狩野672
氏名 株式会社 神成工業
代表取締役 石井 一成

令和6年2月22日提出

二宮町長 村田 邦子

工事請負変更契約書（案）

契約件名 (工事名称)	二宮町立小中学校特別教室等空調機設置工事	
工事場所	二宮町立小中学校	
変更事項	契約金額	金2,211,000円 (増・減)
		<small>(うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額)</small> 金201,000円
	工期	年 月 日から 年 月 日まで
	契約保証金	(増・減)
工事内容	別紙、工事変更設計書のとおり	
特記事項		

令和5年9月27日付で下記の発注者と受注者との間で締結した工事請負契約の一部を上記のとおり変更する。

ただし、上記の変更事項以外は、原契約書に記載された条件を遵守するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 (住所) 神奈川県中郡二宮町二宮961番地
(氏名) 二宮町長 村田 邦子 (印)

受注者 (住所) 神奈川県南足柄市狩野672
(氏名) 株式会社 神成工業
代表取締役 石井 一成 (印)

工事変更設計書

二宮小学校		現状		変更		増減	
名称	摘要	数量	単位	数量	単位	数量	単位
発生材処分	石こうボード類 (中間処理場処分費)	1.60	m ³	1.50	m ³	▲0.10	m ³
発生材収集・運搬 アスベスト材	4tダンプ車 片道距離概ね25km			1	式	1	式
同上諸経費 アスベスト材				1	式	1	式
天井合板・ボード 撤去	一重張り 集積共	58.30	m ²	45.80	m ²	▲12.50	m ²
天井合板・ボード 撤去(アスベスト検出)	一重張り			24.00	m ²	24.00	m ²
アスベスト検体試験費	外壁・天井材・分析費共	1	ヶ所	5	ヶ所	4	ヶ所
同上運搬・諸経費				1	式	1	式

一色小学校		現状		変更		増減	
名称	摘要	数量	単位	数量	単位	数量	単位
アスベスト検体試験費	外壁・天井材・分析費共	1	ヶ所	3	ヶ所	2	ヶ所
同上運搬・諸経費				1	式	1	式

山西小学校		現状		変更		増減	
名称	摘要	数量	単位	数量	単位	数量	単位
発生材収集・運搬 アスベスト材	4tダンプ車 片道距離概ね25km			1	式	1	式
同上諸経費 アスベスト材				1	式	1	式
天井合板・ボード 撤去(アスベスト検出)	一重張り			2.00	m ²	2.00	m ²
アスベスト除去	あと施工アンカー部分 剝離剤工法	17	ヶ所	0	ヶ所	▲17	ヶ所
同上壁養生		56.00	m ²	0.00	m ²	▲56.00	m ²
同上整理清掃後片付け		56.00	m ²	0.00	m ²	▲56.00	m ²
アスベスト検体試験費	外壁・天井材・分析費共	1	ヶ所	4	ヶ所	3	ヶ所
同上運搬・諸経費				1	式	1	式

二宮中学校		現状		変更		増減	
名称	摘要	数量	単位	数量	単位	数量	単位
アスベスト検体試験費	外壁・天井材・分析費共	1	ヶ所	4	ヶ所	3	ヶ所
同上運搬・諸経費				1	式	1	式

二宮西中学校		現状		変更		増減	
名称	摘要	数量	単位	数量	単位	数量	単位
アスベスト検体試験費	外壁・天井材・分析費共	1	ヶ所	3	ヶ所	2	ヶ所
同上運搬・諸経費				1	式	1	式